



“SEED OF PACE” KINDERGARTEN BUILDING

WELLIGAMA, 26 AL 30 LUGLIO 2015

FRASI ONG IN COLLABORAZIONE CON IL PARTNER LOCALE SCHOOL FOR LIFE, SONO IN FASE DI SVILUPPO DI UN NUOVO PROGETTO EDUCATIVO A WELIGAMA. IL PROGETTO PREVEDE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL KINDERGARTEN, GESTITO DALLE SUORE DOMENICANE E FREQUENTATO DA 20 BAMBINI TRA I 3 E 5 ANNI.

MISSIONE LUGLIO 2015

ABSTRACT

Durante la missione abbiamo avuto la possibilità di discutere con P. Charles Hevawasam (responsabile in loco del progetto) riguardo alcuni aspetti organizzativi del progetto nei suoi due ambiti di attuazione: architettonico ed educativo.

È stato confermato il terzo ed ultimo progetto architettonico presentato in giugno 2015 per un totale di 66.542 CHF/ 9.506.090 LKR. Tale versione del progetto prevede l'assenza della Torre dell' Acqua e di eternit come materiale di costruzione del tetto.



In generale, è possibile affermare che il Kindergarten già esistente abbia un buon funzionamento e vanti di una buona reputazione nella comunità di Weligama e dintorni, garantendo un servizio dalle 8.00 alle 11.00 a.m da lunedì a venerdì. Accoglie circa 20 bambini, divisi in due fasce di età, di religione ed etnia differenti, provenienti da famiglie prevalentemente di status socio-economico medio-alto (ad es., ciascuno porta quotidianamente un pasto completo al kindergarten, che mangia in una pausa merenda a metà mattina).

AMBITO ARCHITETTONICO

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto la possibilità di discutere con P. Charles e con gli architetti di alcuni aspetti organizzativi relativi alla costruzione del kindergarten. I principali temi trattati hanno riguardato:

- **Tempistiche:** ci siamo accordati sulle scadenze temporali che devono essere rispettate per il completamento dell'opera. A gennaio 2016 avrà luogo l'inaugurazione dell'edificio, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico;
- **Compilazione report:** in accordo con il capo cantiere abbiamo delineato le modalità di compilazione dei report che dovranno essere consegnati, seguendo lo stato di avanzamento dei lavori, testimoniato anche da materiale fotografico. Abbiamo stabilito le date entro le quali i report ci dovranno essere inviati via mail: 30 settembre – 30 novembre – 31 gennaio;
- **Rendiconto:** Janith, contabile di fiducia di P. Charles, sarà il responsabile dell'invio del rendiconto delle spese sostenute, seguendo le stesse scadenze dei report. Abbiamo inoltre specificato le modalità con le quali dovrà essere compilato e stilato il documento;
- **Contributo locale:** per la realizzazione dell'intero progetto mancano circa 10.000 CHF. P. Charles ha proposto il nome di un possibile donor Cingalese, che potrebbe non solo compensare la cifra mancante, ma anche finanziare parte dell'arredo.

AMBITO EDUCATIVO

- **Programma educativo:** abbiamo discusso con la responsabile del kindergarten, Sister Shelley, che ci ha spiegato il regolamento generale emanato dal governo nel quale viene spiegato il programma educativo e l'orario di apertura(3 ore al giorno), che ciascun ente educativo deve rispettare. In questo contesto, organizzare molte attività extra curricolari risulta difficoltoso a causa del poco tempo a disposizione e la grande quantità di contenuti, che deve essere trasmesso ai bambini. Sister Shelley si augura che con l'apertura del nuovo edificio il governo dia l'autorizzazione ad aprire una seconda fascia pomeridiana, raddoppiando così il numero di bambini iscritti al kindergarten.
- **Metodo educativo:** le attività proposte ai bambini sono accordi alla loro età e abilità, utilizzano molto materiale di riciclo e la educazione sensoriale con semi, fiori e materiali che si trovano senza difficoltà.



Informazioni:

NAME: VERONICA HURTUBIA
M.o.S in Educational Science, member of
Resilience Research Unit, department of
psychology, Catholic University of Milan

MAIL: VERONICAHURTUBIA@GMAIL.COM

NAME: MARIA LETIZIA CESANA
M.S.c Developmental Psychology, member
of Resilience Research Unit, department of
psychology, Catholic University of Milan

MAIL: MLETIZIA.CESANA@GMAIL.COM